

Календарный план реализации проекта (программа) с указанием сроков реализации по этапам

1 этап - проектировочный (2022-2023 учебный год)		
Сроки реализации	Содержание деятельности	Прогнозируемый результат
Сентябрь 2022	Анализ эффективности сложившейся в школе системы работы по функциональной грамотности. Выявление актуальных проблем, обоснование путей решения.	Аналитическая карта
сентябрь - октябрь 2022	Диагностика профессиональных дефицитов педагогов в области формирования функциональной грамотности учащихся	Диагностическая анкета . выявленные дефициты
Сентябрь – ноябрь 2022	Формирование рабочей группы по реализации инновационной программы. Рабочая группа:	Администрация школы. Педагоги. Учащиеся. Родители учащихся. Социальные партнеры.
Октябрь – ноябрь 2022	Детализация программы как комплекса целевых проектов	Дорожная карта проекта.
Август – сентябрь 2022	Коррекция учебного плана школы, учебного плана дополнительного образования с учетом поставленных целей по реализации проекта.	Пакет скорректированных нормативно – правовых документов. Программы
Ноябрь 2022 ; январь – май 2023	Организация событийного пространства - разработка системы внеучебных мероприятий событийного характера (в том числе с участием социальных партнеров .	Программы.
Ноябрь 2022; Январь 2023	Корректировка модели сетевого взаимодействия .	Модель.
Октябрь-декабрь 2022 - 2026	Разработка пакета документов (включающих договоры, соглашения и перспективные планы сотрудничества) по взаимодействию с социальными партнерами школы с целью популяризации идей и консолидации усилий в области функциональной грамотности.	Договоры, соглашения о сотрудничестве. План – график взаимодействия с партнерами проекта. Перспективный план работы.
2022-2023 г.	Создание и наполнение информационно – образовательной среды материалами для формирования функциональной грамотности школьников. Разработка методической базы и информационно – методического обеспечения.	Пакет методических, информационных материалов, обеспечивающих формирование

		функциональной грамотности, размещения на платформах, доступных участникам проекта.
2022-2023 учебный год (согласно плана – графика).	Составление перспективного плана профессионального роста педагогов, направленного на освоение современных технологий воспитания и образования для эффективной работы по реализации программы.	Перспективный план профессионального роста педагогов.
2022-2023 учебный год	Разработка программ специальных курсов, программ внеурочной деятельности, реализуемых через учебный план МАОУ СШ № 156, учебный план дополнительного образования детей.	Программы специальных курсов, программы внеурочной деятельности.
2022-2023 учебный год (согласно плана – графика).	Создание учебно-методических материалов к рабочим программам учебных предметов, программам дополнительного образования и внеурочной деятельности, реализующих функциональную грамотность как содержания образования (наполнение фонда цифровой среды школы).	Банк учебно – методических материалов
2022-2023 учебный год (согласно плана – графика).	Экспертиза программ специальных курсов, направленных на формирование у учащихся функциональной грамотности.	Аналитическая карта
Февраль 2023 г.	Диагностика сформированной функциональной грамотности у обучающихся	Аналитическая справка по результатам диагностики
Февраль 2023 г.	Информирование родительской общественности об участии школы в проекте.	Официальный сайт школы.
2 этап - практический (2022-2023 учебный год)		
В соответствии с отдельными планами-графиками реализация проекта по периодам	Практическая реализация целевых проектов в рамках программы:	
2022-2023 учебный год	Организация работы по определению эффективных методов, технологий и форм организации образовательного процесса в ходе которых будет вестись работа по функциональной грамотности	Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся: - блок образовательной программы в части формирования функциональной грамотности;

		- модель оценки функциональной грамотности; - описание организационно – управленческих практик по формированию функциональной грамотности.
Март 2023 г.	Создание информационно - консультационной площадки по вопросам формирования функциональной грамотности	План работы информационно - консультационной площадки по вопросам формирования функциональной грамотности.
В течение всего практического этапа	Предъявление опыта работы на городских, краевых и Всероссийских научно-практических конференциях.	Публикации
В течение всего практического этапа	Выступления с предъявлением опыта на различных электронных платформах.	Публикации; презентации
В течение всего практического этапа	Публикации учебно-методических материалов по теме инновационной деятельности в периодических изданиях, сборниках, на образовательных порталах.	Цифровой Банк учебно-методических материалов
В течение всего практического этапа	Организация педагогического консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания	План – график проведения консультирования.
В течение всего практического этапа	Подготовка выступления и презентация промежуточных результатов работы по проекту на родительских собраниях.	Доля членов родительского актива не менее 55%
1 раз в год	Промежуточная диагностика формирования функциональной грамотности у обучающихся	Аналитическая справка по результатам диагностики
Март –август 2023 г.	Улучшение материально-технической базы школы в области цифровизации и учебного оборудования (в соответствии с перспективным планом приобретений).	Аналитическая справка об исполнении
3 этап – аналитико - рефлексивный (2023-2024 учебный год)		
Сентябрь – декабрь 2023 г.	Обработка итогов за прошедший период. Определение дальнейших целей и путей развития. Диссеминация опыта.	Информационно - аналитическая справка

Январь 2024 г.	Подготовка выступления и презентация итоговых результатов для родительской общественности	Доля слушателей не менее 60%
Октябрь 2024 г.	Анализ результатов реализации проекта. Подведение итогов в рамках научно – практической конференции	Аналитическая справка. Научно – практическая конференция.